

we care about IT



Projektcontrolling

Projektstandbericht Juni 2017



Datum: 27. Juni 2017
ADVIS AG

Überarbeitet
mvo , 23:21:39, 27.06.2017

Inhalt

Projektüberischt.....	3
Heros	4
eBAU Vision PoC	5
Maggies	6
Simpsons	7

Projektübersicht

Folgende Projekte sind aktuell aktiv dem Projektcontrolling zugewiesen.

Projektname	Projektleiter / Teamgrösse	Start / Ende	Projektstand
Heros	Philipp Streit [7]	15.04.2017 – 31.08.2017	
eBAU Vision PoC	Stefan Fries [2]	01.06.2017 – 31.07.2017	
Maggies	Christoph Kuhn [4]	12.06.2017 – 31.10.2017	
Simpsons	Christoph Kuhn [3]	09.04.2017 – 30.09.2017	


Heros

Projektleiter ADVIS: Philippe Streit

Projektleiter Kunde: Peter Meier

Team: P&C, AM - 7 Mitarbeitende

Aktueller Sprint: Sprint 3 – Collaboration



Controlling

Aufwand

Bisher guter Fortschritt. Unsicherheiten bei Komplexität mit Cloud Services in den nächsten 2 Sprints.

Termin

Die Sprint-Ergebnisse konnten in den ersten 2 Sprints nicht vollständig eingehalten werden. Das Team ist jedoch nun gut eingespielt.

Weiter beobachten und Massnahmen ergreifen wenn Tendenz anhält.

Qualität

Sprint-Ergebnisse mit automatisierten Tests verifiziert. Kundenfeedback positiv.



Massnahmen

Keine

Indikatoren

User Stories in Bearbeitung	4
Offene Tasks	19
Offene Bugs	3
Latest Build	26.06.2017 – erfolgreich


eBAU Vision PoC

Projektleiter ADVIS: Stefan Fries

Projektleiter Kunde: -

Team: BS - 2 Mitarbeitende

Aktueller Sprint: Sprint 0 - Envisioning



Controlling

Aufwand

Nach ersten Erkenntnissen kann der grob vorgesehene Umfang des Backlogs nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Die Planung ist aber noch im Gang.

Termin

Die Sprint-Ergebnisse können voraussichtlich im ersten Sprint nicht eingehalten werden. Weiter beobachten.

Qualität

Bisher keine technischen Ergebnisse vorhanden.



Massnahmen

Ziele des PoC in Bezug mit dem neuen **Realisierungsumfang** verifizieren. Termin: 7.7.2017. Verantwortlich: Projektleiter ADVIS.

Indikatoren

User Stories in Bearbeitung

0

Offene Tasks

0

Offene Bugs

0

Latest Build

nicht vorhanden


Maggies

Projektleiter ADVIS: Christoph Kuhn

Projektleiter Kunde: Bertha Muster

Team: BS - 4 Mitarbeitende

Aktueller Sprint: -



Controlling

Aufwand

Ungeplante Planungs- und Koordinations-Aufwände aufgrund der Projektverzögerung.

Termin

Geplanter Projektstart am 12.6.2017. Aufgrund Verzögerungen seitens des Fachbereichs beim Kunden ist der Projektstart verzögert.

Qualität

-



Massnahmen

Projektplan mit dem Kunden verifizieren und neu festlegen. **Ressourcenplanung optimieren**. Termin: 5.7.2017. Verantwortlich: Projektleiter ADVIS.

Indikatoren

User Stories in Bearbeitung

0

Offene Tasks

0

Offene Bugs

0

Latest Build

nicht vorhanden


Simpsons

Projektleiter ADVIS: Christoph Kuhn

Projektleiter Kunde: peter Meier

Team: BS, AM - 3 Mitarbeitende

Aktueller Sprint: Sprint 5 – Bot Integration



Controlling

Aufwand

Abarbeitung des Backlog nach Plan, eher noch Reserve/Potential für neue Stories.

Termin

Erste 4 Sprints erfolgreich realisiert.

Qualität

Sprint-Ergebnisse mit automatisierten Tests zu ca. 60% verifiziert. Beschreibung und Durchführung der manuellen Fachtests lückenhaft.



Massnahmen

Testfälle für Fachtests definieren und verifizieren. Termin: 14.7.2017. Verantwortlich: Projektleiter Kunde.

Indikatoren

User Stories in Bearbeitung 3

Offene Tasks 12

Offene Bugs 7

Latest Build 17.06.2017 – nicht erfolgreich